

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
1.	Maßnahme 3	Säuberung des Steins an der Grundschule	BfR	erledigt	
2.	Maßnahme 4	Erneuerung der Holzbeläge der Sitzgruppe Wachberg	ASG	erfolgt 10/2021	Mail vom 06.09.21
3.	Maßnahme 2	Erneuerung Fußboden Ehrenberger Straße 5a	Liegenschaftsamt	erledigt	
4.	Maßnahme 6	Absperrung Weg zum Teich (Zaun mit Tor)	ASG	erledigt	
5.	Maßnahme 11	Befestigung der Straße am Rain	VTA	Die Befestigung der Straße Am Rain und die Einmündung Reichenberger Straße / Brandsteinstraße sind Bestandteil des Programms „Fachplanung für die Priorisierung der Verkehrsinfrastruktur“ (Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02004). Dieses Programm ist bisher noch nicht vom Stadtrat bestätigt. - Die Straße Am Rain ist unter Pos. 68 von 509 in der Anlage 4 (Anliegerstraßen) erfasst. - Die Einmündung Reichenberger Straße/Brandensteinstraße ist unter Pos. 71-73 von 236 der Anlage 6 (Neubau Gehwege) im Programm enthalten.	Mail vom 06.09.21 Mail vom 10.11.21

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
6.	Maßnahme 7	Herstellung/ Befestigung fehlender Betonplatten am Teich (Stützmauer / Umfriedung)		Die Mauerabdeckung wurde im Mai 2021 vor Ort seitens des ASG und des Bauhofes begutachtet. Die geplante Eigenverlegung durch die Mitarbeiter des Bauhofes mit Materialstellung und Finanzierung durch das ASG konnte nicht umgesetzt werden, da der Umfang der fehlenden, gebrochenen und gerissenen Platten mit ca. 80 % zu umfangreich ist und eine komplette Erneuerung der Abdeckung als sinnvoll erachtet wurde. Erfolgte Anfragen an externe Firmen blieben bisher erfolglos, da die angefragten Firmen auf Grund voller Auftragsbücher keine Angebote abgeben wollten. Derzeit laufen wiederholt Anfragen an externe Firmen.	Mail vom 06.09.21
7.	Maßnahme 10	Aufstellung Schaukästen	Erfolgt unter Leitung Kulturamt "Kulturjahr 2023"	Bewerbung Heimatverein wurde termingerecht abgegeben. Wurde durch Kulturamt als positiv bewertet und findet Eingang in die Beantragung. Der Stadtrat entscheidet im Herbst über die eingereichten Projekte.	Stand 02.08.2021
8.	Maßnahme 1	Sportplatz, Erneuerung der Toilettenanlage	DezIII/ Sportamt	erledigt; jedoch keine Förderung durch SAB	
9.	Maßnahme 5	Bepflanzung von Bäumen	ASG	Bereitstellung von HH Mitteln, ca.25.000 Euro Stubben fräsen 09-10/2021 Bepflanzung bis Ende 2021	
10.	Maßnahme 8	Spielplatz Tucholskystraße; zwei neue Bänke im Schatten	Bauhof Böhlitz- Ehrenberg	Es sollen in Zusammenarbeit von ASG, Hauptamt und den Bauhöfen im Frühjahr 2022 die beiden Bänke auf dem Spielplatz Tucholskystraße und die überdachte Sitzgruppe am Wachberg aufgestellt werden	Mail vom 18.11.2021
11.	Maßnahme 9	Aufstellung einer überdachten Sitzgruppe am Wachberg	ASG	siehe Maßnahme 8	Mail vom 18.11.2021

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
12.	Maßnahme 12	Erneuerung der Informationstafel am Wachberg	siehe Maßnahme 10		
13.		Wegefallene Spielplätze Lindenpark	Herr Uwe Reinold -ASG Herr Götz - Liegenschaftsamt	Vor Ort Termin am 09.03.21 Eigentümer wurde ermittelt. Gespräche zwecks Kauf wird durch Liegenschaftsamt durchgeführt. Was die Wiederbelebung von Spielplätzen bzw. einen neuen Spielplatz betrifft, werden wir das Anliegen in unsere Planung für die nächsten Jahre aufnehmen, aufgrund unserer aktuellen gesamtstädtischen Prioritätensetzungen bei der Spielplatzsanierung und beim Spielplatzneubau, werden wir aber frühestens in den Jahren 2023 mit entsprechenden Planungen und 2024 mit möglichen Umsetzungen beginnen können.	Mail vom 18.11.2021 ASG Herr Wilke
14.		Spielplatz Brandensteinstraße	ASG (Uwe Reinhold)	Vor Ort Termin am 09.03.21. Standort wird geprüft. Siehe Punkt 13.	
15.		Spielplatz Tucholskystraße Aufstellen Tischtennisplatte	Ortschaftsrat	Platte wurde bestellt, Warten auf Auftrags- und Lieferbestätigung	
16.		Errichten einer Einfahrtssperre zum Wachberg	Naturschutzbehörde	gem. Telefonat Hr. Schmoll wird die Genehmigung erteilt; jedoch ist die Umsetzung nicht in seinem Sachgebiet.	Klärung OV
17.		Überdachung vorh. Sitzgruppe	Ortschaftsrat	Fa. Pfefferkorn wird 10/2021 Grundgerüst aufstellen; Holzwürmer in Zusammenhang mit Jugendlichen des Ortes bauen das Dach	